

# ◆なんば駅前における空間再編推進事業 工事概要

なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会

このたび、南海電鉄なんば駅前周辺におきまして下記のとおり工事を行います。ご不便・ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い致します。

- ・工事期間：2022年9月下旬(予定)～2025年3月末(予定)
- ・工事時間：原則として夜間工事 ※施工ステップ3は昼夜工事
- ・事業主体：大阪市建設局企画部道路空間再編担当
- ・工事発注者：南海電気鉄道株式会社 070-7823-1390
- ・施工者：大林道路株式会社 06-6684-8003
- ・工事内容：施工ステップ1～5のとおり

## 施工ステップ1

2022年9月下旬～2022年10月中旬

10月中旬にタクシー乗り場が  
駅前広場より移転します。



## 施工ステップ2

2022年10月中旬～2022年11月7日

なんさん通り周辺の荷捌きスペースを  
先に確保します。



※工事の進捗により若干変更となる場合があります。

### 施工ステップ3

2022年11月8日～2023年春

御堂筋⇄広場間の自動車交通が遮断されます。

蔵前通り・なんさん東西通りの荷捌き帯が使用できるようになります。



### 施工ステップ4

2023年春～2023年秋

駅前広場は2023年秋に完成予定


なんさん通りは北から順次施工します



### 施工ステップ5

2023年秋～2025年3月末

御堂筋はエリア内で複数工区に分け順次施工します



※工事の進捗により若干変更となる場合があります。